



APRUEBA MODIFICACIÓN N° 01 POR AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO “PAVIMENTACIÓN PASAJE EL ESTERO Y EL PINCOY, COMUNA DE DALCAHUE”, LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-4-LP26.-

DECRETO ALCALDICIO N° 1.757. -

DALCAHUE, 09 de julio de 2026.-

VISTOS: El Certificado de Fianza N°B0237837 de fecha 09/07/2026 de MásAVAL S.A.G.R, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 de fecha 07/07/2026 por aumento de plazo, el informe de la ITO de fecha 06/07/2026, la carta del contratista de fecha 03/07/2026 que solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°1.261 de fecha 30/04/2026 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta entrega de terreno con fecha 29/04/2026, el decreto alcaldicio N°1.245 de fecha 28/04/2026 que designa el ITO, el decreto alcaldicio N°1.172 de fecha 21/04/2026 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 16/04/2026 suscrito ante notario con fecha 17/04/2026, el certificado de fianza N°P0063431 de MásAVAL S.A.G.R. de fecha 10/04/2026 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°953 de fecha 20/03/2026 que adjudica la licitación, el Certificado N° 36 de fecha 18/03/2026 de la Secretaria Municipal que certifica que según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 47 del Concejo Municipal de fecha 18/02/2026 se aprobó la adjudicación del proyecto en mención, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 12/03/2026, el Acta de Apertura de fecha 11/03/2026, la Ficha de Licitación N° 3520-4-LP26, el Decreto Alcaldicio N° 767 de fecha 26/02/2026 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas y formatos, la Resolución Exenta N° 9128 de fecha 10/12/2025 que aprueba el proyecto y la transferencia de recursos a la Municipalidad de Dalcahue, con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Emergencia, año 2025, el Decreto Alcaldicio N° 2.835 de fecha 11 de diciembre de 2025 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2026, la Sesión Extraordinaria N° 16 de fecha 25 de noviembre del 2025 del Honorable Concejo Municipal donde se aprobó el presupuesto municipal año 2026, la sentencia de proclamación en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N° 9128/2025 de fecha 10/12/2025, mediante el cual la SUBDERE aprueba proyecto y la transferencia de recursos para financiar la ejecución del proyecto **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

Que, por decreto alcaldicio N°953 de fecha 20/03/2026 se adjudica por un monto de \$50.000.000.- IVA Incluido, al contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** para la ejecución del proyecto **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

El Certificado de Fianza N°P0063431 de MásAVAL S.A.G.R., tomado por el contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.500.000.-, de fecha 10/04/2026, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.172 de fecha 21/04/2026 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, por un monto de \$50.000.000.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.



RSN





I. Municipalidad de Dalcahue

Que, por decreto alcaldicio N°1.245 de fecha 28/04/2026 se designa el Inspector Técnico De Obras para el contrato a suma alzada de la obra **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

Que, por decreto alcaldicio N°1.261 de fecha 30/04/2026 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 29/04/2026 de la obra **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

La carta del contratista de fecha 03/07/2026 que solicita aumento de plazo de la obra **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

El informe de la ITO de fecha 06/07/2026 donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde tramitar la autorización de aumento de plazo en 20 días corridos de la obra **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

El Certificado de Fianza N°B0237837 de MásAVAL S.A.G.R., tomado por el contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.500.000.- de fecha 09/07/2026, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: La modificación N°01 de contrato de fecha 07/07/2026 por aumento de plazo en 20 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, con el objeto de ejecutar la obra denominada **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**, siendo la nueva fecha de término del contrato el 27 de julio de 2026.-

2.- RESGUÁRDESE: El Certificado de Fianza N° B0237837 de MásAVAL S.A.G.R, presentada por el contratista **don Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.500.000.- de fecha 09/07/2026, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra **“Pavimentación Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RSN





FERNANDO ENRIQUE RUIZ PORTILLA
ALCALDE(SA) (S)



CLARA INES VERA GONZALEZ
SECRETARIA MUNICIPAL