

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Conforme a la solicitud de actividades por la I. Municipalidad de Dalcahue sobre los servicios de ingeniería de **"ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNA DE DALCAHUE"** ID N°4481-8-LE24, Línea 3: Ingeniero Constructor, se detallan las actividades realizadas en base a la solicitud del mandante por el Sr. **Eduardo Andrés Toro Oyarzo**, Ingeniero Constructor, dentro del mes de **Enero de 2025**:

1. Visitas semanales a Vertedero Municipal de Dalcahue.
2. Reuniones Semanales con Equipo Técnico Oficina de Medio Ambiente Municipal para Coordinación de Asistencia Técnica.
3. Reunion Extraordinaria con Fecha 27 de Diciembre 2024 a las 15:00 hrs. en Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, con la asistencia de la Alcaldesa (Sra. Alejandra Villegas), Director Secplan (Sr. Camilo Soto) y Equipo Técnico de Medio Ambiente, con la finalidad de mostrar los avances de la Asistencia Técnica.
4. Reunion Extraordinaria con Fecha 08 de Enero 2025 a las 16:00 hrs. en Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, con la asistencia de la Alcaldesa (Sra. Alejandra Villegas), Director Secplan (Sr. Camilo Soto) y Equipo Técnico de Medio Ambiente, con la finalidad de informar el estado actual del Vertedero de Dalcahue y conversar sobre el actual y Futuro sistema de Gestion de RSD de la Comuna de Dalcahue.
5. Reunion extraordinaria con Fecha 21 de Enero a las 12:30 de la mañana mediante Plataforma Google Meet con Director Secplan Ilustre Municipalidad de Dalcahue el Sr. Camilo Soto, esto con la finalidad de exponer los avances en materia de Factibilidad de Acceso a Terreno que se pretende adquirir por medio de la Subdere.
6. Punto 3.3.5 TTR: Apoyo Técnico en proyectos de RSD u otros requisitos del municipio.
 - Apoyo en proyecto Adquisición de Camiones Circular 33.
 - Apoyo en Actualización de Curvas de Nivel Ruta W-21.
7. Punto 3.3.6 TTR: : Desarrollo de TTR a fase de estudio y/o diseño de obras en vertedero municipal necesario para medir variables de los componentes suelo, agua y aire para dar cumplimiento a la Resolución 431 Exenta, del Ministerio del Medio Ambiente
 - En enero se actualizan proyectos de construcción de pozo de monitoreos.
 - En TTR para Diseño de Centro de Reciclaje se considera Bascula para el registro de Cantidad de Residuos.
 - Además, se adjunta resumen ejecutivo para facilitar revisión.
8. Punto 3.3.7 TTR: Replanteo de vertedero para evaluar si la disposición final de residuos es o no la correcta.
 - Desarrollo Plano Replanteo Mes de Diciembre.
 - Desarrollo Plano Replanteo Mes de Enero.
 - Replanteo en Vertedero Municipal de Zonas solicitadas por Equipo Técnico Medio Ambiente.
9. Punto 3.3.8.1 TTR: Diseño y postulación de diversos puntos verdes/limpios en sectores municipales.
 - Modificación de Proyecto, tratando de abarcar mas sectores con un presupuesto que no supere los 2500 UTM.
10. Punto 3.3.9 TTR: Levantamiento Topográficos en vertedero Municipal
 - Apoyo vuelo Aerofotogramétrico mes de Diciembre, terreno vertedero de Dalcahue


- Obtención de curvas de nivel en sector terreno vertedero Municipal mes de Diciembre.
- Apoyo vuelo Aerofotogramétrico mes de Enero, terreno vertedero de Dalcahue
- Obtención de curvas de nivel en sector terreno vertedero Municipal mes de Enero.

Además de las actividades realizadas en el mes de Enero, se da respuesta a las siguientes observaciones realizadas por el Municipio.

- Con respecto al proyecto de Adquisición de Campanas para Reciclaje de Vidrio desarrollado en punto 3.3.1 Desarrollo de TTR para nuevos proyectos de RSD, Se Sube al sistema Documento de cotización Campanas de Reciclaje de Vidrio, además de Valor de Flete de envío a Comuna de Dalcahue y se desarrolla presupuesto.
- Con respecto al ítem 3.3.6 Desarrollo de TTR a fase de estudio y/o diseño de obras en vertedero municipal necesario para medir variables de los componentes suelo, agua y aire para dar cumplimiento a la Resolución 431 Exenta, del Ministerio del Medio Ambiente, Se adjuntan documentos solicitados a la carpeta correspondiente.
- Con respecto al punto 3.3.8 Postulación de proyectos a PMB residuos sólidos y PMU emergencias de diferentes iniciativas de inversión relacionadas a RSD, se ingresa proyecto "Construcción Varios Puntos Verdes – Comuna de Dalcahue" con Planos, Especificaciones Técnicas y Presupuestos en su Revisión B que contempla nuevas ubicaciones para puntos verdes y remplazo de existentes. Además se avanza con Ficha PMB para perfil de postulación.

Con base en lo anterior, la asistencia técnica línea 3 ha ejecutado un 83% de lo indicado en los TTR.

Sin otro particular, atentamente



Eduardo Toro Oyarzo
Ingeniero Constructor
Asistencia Técnica para la Gestión De
Residuos Sólidos Comuna De Dalcahue




Alvaro Gallardo Sánchez
Encargado Oficina de Medio Ambiente
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



Camilo Soto Soto
Director SECPLAN
Ilustre Municipalidad de Dalcahue

Gabriela Fernández Sereño
Profesional de la oficina de Medio Ambiente
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE DALCAHUE

ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En Dalcahue a **13 de Marzo 2025**, el jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue realiza la recepción parcial de los trabajos realizados durante el mes de Enero de 2025 por **Eduardo Andrés Toro Oyarzo**, Ingeniero Constructor de Línea 3: Ingeniero Constructor en "Asistencia técnica para la gestión de residuos sólidos comuna de Dalcahue 2024" ID N° 4481-8-LE24.

Se extiende el siguiente certificado para ser presentado en Dirección de Administración y Finanzas curse estado de pago equivalente a \$ 1.400.000.



Alvaro Gallardo Sánchez
Encargado de Unidad
Medio Ambiente
Ilustre Municipalidad de
Dalcahue

Gabriela Fernandez S.
Profesional Unidad
Medio Ambiente
Ilustre Municipalidad de
Dalcahue



Camilo Soto Soto
Director SECPLAN
Ilustre Municipalidad
de Dalcahue