

APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO N° 05 AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE RED BAJA TENSIÓN SECTOR URBANO PASAJE PINDAPULLI" LICITACIÓN N° 3520-48-LE15.

DECRETO ALCALDICIO N°: 799

DALCAHUE, 29 de marzo del 2016.

VISTOS: el contrato modificadorio N° 05 por aumento de plazo de la obra de fecha 18/03/2016, el informe favorable de la ITO(s) de fecha 18/03/2016, la carta del contratista de fecha 17/03/2016 a través de la cual solicita ampliación de plazo, el decreto alcaldicio N° 561 de fecha 19/02/2016 que aprueba contrato modificadorio N° 4 por aumento de plazo, el contrato modificadorio N° 04 de fecha 19/02/2016 por aumento de plazo, El informe de la ITO de fecha 19/02/2015 donde sugiere al Sr. Alcalde (s) un aumento de plazo en 30 días corridos, La carta del Contratista de fecha 19/02/2016 mediante la cual solicita aumento de plazo, El Decreto Alcaldicio N°194 de fecha 15/01/2016 que aprueba contrato modificadorio N° 03, El contrato modificadorio N° 03 por Aumento de plazo de fecha 15/01/2015; el informe de ITO de fecha 15/01/2016 donde sugiere al Sr. Alcalde un aumento de plazo en 30 días corridos; la carta del contratista de fecha 14/01/2016 donde solicita aumento, El Decreto exento N° 3.092 que aprueba contrato modificadorio N° 2, El contrato modificadorio N° 02 Aumento de plazo de fecha 20/11/2015; el informe de ITO de fecha 20/11/2015; la carta del contratista de fecha 20/11/2015 donde solicita aumento de plazo; el decreto exento N° 2121 de fecha 22/09/2015 que aprueba el contrato modificadorio; el contrato modificadorio N° 01 Aumento de plazo de fecha 22/09/2015; el informe de la ITO de fecha 22/09/2015; la carta del contratista de fecha 17/09/2015 donde solicita aumento de plazo; el acta entrega de terreno de fecha 24/08/2015; el decreto exento N°1.781 de fecha 04/08/2015 que aprueba el contrato; el contrato de fecha 04/08/2015; el vale vista N° 17959115 con fecha 04/08/2015 del Banco BCI por un monto de \$221.139 la cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato; el decreto exento N° 1.610 de fecha 13/07/2015 que adjudica la licitación; el informe de Propuesta Pública de fecha 30/06/2015, el Acta de Apertura de fecha 23/06/2015; la Ficha de Licitación N° 3520-48-LE15, el Decreto Exento N° 1.390 de fecha 10/06/2015 en donde se llama a Licitación, se aprueban los antecedentes de Licitación y se designa la Comisión receptora y evaluadora de propuesta, la reunión ordinaria N° 74 de fecha 09/12/2014 del Honorable Concejo Municipal en donde se aprueba el Presupuesto Municipal Año 2015; la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

1. Que, por decreto exento N° 1.610 de fecha 13/07/2015 que adjudica la licitación pública denominada "Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli" ID: 3520-48-LE15, al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, RUT N° , por un monto de \$4.422.784 (Cuatro millones cuatrocientos veintidós mil setecientos ochenta y cuatro pesos), y estableciendo un plazo de ejecución de la obra en 30 días corridos a partir del 24/08/2015.
2. El vale vista N° 17959115 con fecha 04/08/2015 del Banco BCI por un monto de \$221.139 la cual garantiza el fiel cumplimiento del proyecto denominado "Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli".
3. Que, por decreto exento N° 1.781 de fecha 04/08/2015 se aprueba el contrato suscrito con fecha 04/08/2015 entre la I. Municipalidad de Dalcahue y el contratista el Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, RUT: :
4. Que, con fecha 22 de septiembre del 2015, las partes suscriben contrato modificadorio N°01 por aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 22/09/2015, estableciendo como nueva fecha de término el día 21 de noviembre del 2015; aprobado por decreto exento N° 2.121 de fecha 22.09.2015.
5. Que, con fecha 20 de noviembre del 2015 las partes suscriben contrato modificadorio N°02 por aumento de plazo de la obra en 60 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 20/11/2015, estableciendo como nueva fecha de término el día 20 de enero del 2016; aprobado por decreto exento N° 3.092 de fecha 20/11/2015.

6. Que, con fecha 15 de enero del 2016 las partes suscriben contrato modificadorio N° 03 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 15/01/2015, estableciendo como nueva fecha de término el día 19 de febrero del 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 194 de fecha 15/01/2016.
7. Que, con fecha 19 de febrero del 2016 las partes suscriben contrato modificadorio N° 04 por aumento de plazo de la obra en 30 días corridos, en base al informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 19/02/2016, estableciendo como nueva fecha de término el día 20 de marzo del 2016, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 561 de fecha 19/02/2016.
8. La carta del contratista de fecha 17/03/2016 ingresada bajo en oficina de partes bajo el numero 106 de fecha 17/03/2016, a través de la cual solicita aumento de plazo de la obra por 30 días corridos, debido a la demora en trámites legales con la empresa SAESA S.A.
9. Que, de acuerdo al punto 11.5. de "Aumento de Plazo" de las Bases Administrativas que regulan la propuesta Pública, indica que....."Los eventuales aumentos de plazo de ejecución de las obras sólo podrán ser considerados por causas ajenas a la Empresa Constructora y que revistan el carácter de fuerza mayor...".
10. El Informe favorable del ITO (s) de fecha 18/03/2016 dirigido al Alcalde de la comuna, donde se propone el aumento de plazo de 30 días corridos al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, a contar del 21/03/2016 para la ejecución de la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"**.

DECRETO

APRUÉBESE:

1. El Informe del ITO(s) de fecha 18/03/2016 dirigido al Alcalde de la comuna, donde se propone el aumento de plazo de 30 días corridos al contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui, para la ejecución de la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"**.
2. Aumento de plazo de la obra en 30 días corridos a contar del 21 de marzo del 2016, para la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"** ID: 3520-48-LE15, siendo el contratista el Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui Rut:
3. El contrato modificadorio N° 05 por aumento de plazo de fecha 18 de marzo del 2016, suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue y el contratista Sr. Alex Humberto Hernández Ayaquintui Rut: para la ejecución de la obra denominada **"Construcción y Habilitación de Red de Baja Tensión Sector Urbano Pasaje Pindapulli"**, estableciendo como nueva fecha de término el 19 de abril del 2016.



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
DALCAHUE

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ
Alcalde de la Comuna
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- **Transparencia**
- Oficina de partes
- Dirección de Obras