

**SUSTITUYE GARANTÍA POR CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-21-LP21.-**

**DECRETO ALCALDICIO N°1.890.-**

**DALCAHUE, 23 de noviembre del 2021.-**

**VISTOS:** La Boleta de Garantía N°598979 de fecha 17/11/2021 del Banco BCI que garantiza la correcta ejecución de la obra, la carta del contratista de fecha 18/11/2021 ingresado en la DOM bajo N°490 con fecha 22/11/2021 que solicita reemplazar Boleta de Garantía por correcta ejecución de la obra, el decreto alcaldicio N°1.811 de fecha 09/11/2021 que establece subrogancias, el decreto alcaldicio N°1.773 de fecha 04/11/2021 que aprueba la recepción provisoria, la Boleta de Garantía N°565454 de fecha 04/11/2021 del banco BCI que garantiza la correcta ejecución de la obra, el acta de recepción provisoria de fecha 15/10/2021, el decreto alcaldicio N°1.552 de fecha 04/10/2021 que designa la comisión, el informe favorable de la ITO de fecha 27/09/2021, la carta del contratista de fecha 22/09/2021 que solicita la recepción provisoria, el decreto alcaldicio N°1.453 de fecha 10/09/2021 que aprueba la modificación de contrato, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 10/09/2021, la Prórroga de Certificado de Fianza N°B0090876-01 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAval que garantiza el fiel cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentra vigente, el informe de la ITO de fecha 09/09/2021, la carta del contratista de fecha 08/09/2021 que solicita aumento de plazo, la el decreto alcaldicio N°1.328 de fecha 23/08/2021 que aprueba la modificación de contrato N°01, Prórroga de Certificado de Fianza N°B0090876-01 de fecha 20/08/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca Más Aval que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 de fecha 23/08/2021, el informe del ITO de fecha 20/08/2021, la carta del contratista de fecha 19/08/2021 solicitando aumento de plazo, la Resolución del Tribunal Electoral Regional Causa Rol N°26-2021-P, el decreto alcaldicio N°917 de fecha 25/05/2021 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 25/05/2021, el decreto alcaldicio N°898 de fecha 20/05/2021 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°881 de fecha 14/05/2021 que aprueba el contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 13/05/2021, el Certificado de Fianza N°B0090876 de fecha 07/05/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°811 de fecha 05/05/2021 que adjudica la licitación, el Certificado de disponibilidad presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 03/05/2021, el Acta de Apertura de fecha 29/04/2021, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 702 de fecha 15/04/2021 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Reposición Señaléticas Rurales Comuna de Dalcahue"; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**1.- ACÉPTESE:** La Boleta de Garantía N°598979 del Banco BCI de fecha 17/11/2021, por un monto de \$2.996.203, que garantiza la correcta ejecución de la obra, correspondiente al proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD DE DALCAHUE"**, que sustituye al instrumento de garantía anterior a requerimiento de la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6.**

**2.- RESGUÁRDESE:** La Boleta de Garantía N°565454 del Banco BCI., fecha 17/11/2021 tomado por la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6.-**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.996.203.-con fecha 17/11/2021, para garantizar la correcta ejecución de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD DE DALCAHUE"**.



3.- DEVUÉLVASE: La Boleta de Garantía N°565454 del Banco BCI tomado por la empresa Sociedad **Constructora Pupelde Limitada**, RUT N°76.021.750-6., a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.996.202.-, de fecha 04/11/2021 la cual fue sustituida por un nuevo instrumento que garantiza la correcta ejecución de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD DE DALCAHUE**".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -



*[Handwritten signature]*  
**REGINA PATRICIA SOTO NAIL**  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
DALCAHUE



*[Handwritten signature]*  
**MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA**  
ALCALDE (S) DE LA COMUNA  
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

MAAB/RPSN/RPSN/pbd. -