

APRUEBA MODIFICACIÓN N°03 POR AUMENTO DE PRESUPUESTO Y AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PULUTAUCO, DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-45-LR22. -

DECRETO ALCALDICIO N° 427.-

DALCAHUE, 01 de febrero de 2024.-

VISTOS: la modificación N°03 por aumento de presupuesto y aumento de plazo del contrato de fecha 01/02/2024, la Póliza de Garantía N°6006152 endoso 2 de fecha 29/01/2024 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la orden de compra N°3504-113-SE24 de fecha 17/01/2024, el decreto alcaldicio N°205 de fecha 16/01/2024 que autoriza trato directo, el ORD N°0056 del GORE de fecha 11/01/2024, la resolución exenta Nro. G.R. 153 de fecha 10/01/2024, la modificación de convenio de fecha 19/12/2023, el decreto alcaldicio N°2.561 de fecha 30/11/2023 que aprueba la modificación N°02 por aumento, la Póliza de Garantía N°6006152 endoso 1 de fecha 29/11/2023 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación N°02 por aumento de plazo de fecha 24/11/2023, el informe de la ITO de fecha 24/11/2023, la carta del contratista de fecha 22/11/2023 que solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°2.461 de fecha 10/11/2023 que aprueba la aplicación de multas, El ORD. DOM N°65 de fecha 10/11/2023 que comunica a la empresa la aplicación de multas, Decreto Alcaldicio N°2.408 de fecha 02/11/2023 donde se aprueba aplicación de multas, el ORD. DOM N°56 de fecha 11/10/2023 que notifica aplicación de multas, el decreto alcaldicio N°2.003 de fecha 30/08/2023 que aprueba la modificación N°01 por aumento de plazo, la modificación N°01 por aumento de plazo de fecha 29/08/2023, el informe de la ITO de fecha 23/08/2023, la carta del contratista de fecha 21/07/2023 ingresada en la DOM con fecha 24/07/2023 que solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°118 de fecha 09/01/2023 que aprueba el acta de entrega de terreno, El acta de entrega de terreno de fecha 09/01/2023, el decreto alcaldicio N°21 de fecha 04/01/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio 2.308 de fecha 27/12/2022 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 26/12/2022 protocolizado ante notario con fecha 26/12/2022, la Póliza de Garantía N°6006152 de fecha 21/12/2022 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°022 del Secpla de fecha 12/12/2022 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°2.113 de fecha 01/12/2022 que adjudica la licitación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 01/12/2022, el Acta de Apertura de fecha 21/11/2022, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 1.802 de fecha 13/10/2022 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue", el Ord. G.R N° 2719 de fecha 28/09/2022 que remite modificación de convenio de fecha 21/09/2022 y Resolución Exenta N° 2790 de fecha 26/09/2022, la Resolución Exenta N° 1416 de fecha 08/06/2022 que aprueba convenio celebrado con fecha 07/04/2022 entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el Certificado del Consejo Regional Nro 25 de fecha 04/02/2022, mediante el cual se aprobó una inversión total de M\$746.836 para el proyecto en mención; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

El certificado del Gobierno Regional de Los Lagos, que certifica la aprobación de fondos del consejo regional con certificado N°301 de fecha 08/09/2022, y cuenta aumento de presupuesto según lo acordado en sesión ordinaria N°17 celebrada con fecha 07/09/2022, para la ejecución del proyecto "**Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°2.113 de fecha 01/12/2022 se adjudica la licitación por un monto de \$1.115.837.722.- IVA Incluido., a la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, para la ejecución del proyecto "**Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue**".

La Póliza de Garantía N°6006152 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS, tomado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de UF 1.598,74.-, de fecha 21/12/2022, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°2.308 de fecha 27/12/2022 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, por un monto de \$1.115.837.722.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "**Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°21 de fecha 04/01/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**.

Que, por decreto alcaldicio N°118 de fecha 09/01/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 09/01/2023 de la obra denominada **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**, ejecutado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**.

La carta de la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, de fecha 21/07/2023 que solicita modificación de contrato de la obra denominada **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**.

El informe de la ITO de fecha 23/08/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación por aumento de plazo de contrato en 60 días corridos de la obra **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”** ejecutado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**.

Que, por decreto alcaldicio N°2.003 de fecha 30/08/2023 se aprueba la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, por un monto de \$1.115.837.722.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **24/11/2023**.

Que, por decreto alcaldicio N°2.461 de fecha 10/11/2023 se aprueba la aplicación de multas a la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, que ejecuta la obra denominada **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**.

La carta de la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, de fecha 22/11/2023 que solicita modificación de contrato de la obra denominada **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**.

El informe de la ITO de fecha 24/11/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación por aumento de plazo de contrato en 120 días corridos de la obra **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”** ejecutado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**.

La Póliza de Garantía N°6006152 ENDOSO 1 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS, tomado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de UF 1.598,74.-, de fecha 29/11/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°2.561 de fecha 30/11/2023 se aprueba la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, por un monto de \$1.115.837.722.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **23/03/2024**.

La modificación de convenio de fecha 19/12/2023 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, que aumenta presupuesto para la ejecución del proyecto **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**.

La Resolución Exenta Nro. G. R. 153 fecha 10/01/2024 que aprueba la modificación de convenio.

El Ordinario N°0056 de fecha 11/01/2024 del Gobierno Regional de los Lagos, que remite modificación Convenio y Resolución que aprueba.

Que, por decreto alcaldicio N°205 de fecha 16/01/2024 se autoriza el trato directo para la emisión de orden de compra por obras extraordinarias para el proyecto **“Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue”**, por un monto de \$111.934.283.- Iva Incluido, por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**.

La Póliza de Garantía N°6006152 ENDOSO 2 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS, tomado por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de UF 1.750,96.-, de fecha 29/01/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

DECRETO:

1.-**APRUÉBASE:** La modificación de contrato N°03 de fecha 01/02/2024, por aumento de presupuesto por un monto de \$111.934.283 IVA Incluido y aumento de plazo en 8 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, con el objeto de ejecutar las obras extraordinarias de la “**Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue**”, siendo la nueva fecha de término del contrato el **31 de Marzo de 2024.-**

2.- **ENVÍESE A RESGUARDO:** al Gobierno Regional de Los Lagos La Póliza de Garantía N°6006152 ENDOSO 2 de BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS, presentada por la empresa **C.A.V. CONSTRUCCIONES LIMITADA, RUT N°77.716.070-2**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de UF 1.750,96.-, de fecha 29/01/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada “**Construcción Sistema APR Pulutauco, Dalcahue**”.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Signature]
MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE



[Signature]
EVELYN DAHIANA HARO ANNUN
ALCALDESA (S) DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

EDHA/MAAB/RPSN/MHA/pbd. -