



**AUTORIZA TRATO DIRECTO "REPOSICIÓN SEDE SOCIAL  
JJ.VV N° 7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE  
DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-34-LP23**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.909**

**DALCAHUE, 30 de Julio de 2024.-**

**VISTOS:** El informe Secplan de fecha 30/07/2024 que justifica el trato directo, el Decreto Alcaldicio N° 1.838 de fecha 22/07/2024 que designa comisión para la recepción provisoria de la obra en mención, el informe del ITO de fecha 19/07/2024, carta del contratista de fecha 17/07/2024 que solicita la recepción provisoria de la obra, el Decreto Alcaldicio N° 1.688 de fecha 03/07/2024 aprueba modificación N°04, la modificación de contrato N°04 por aumento de plazo y aumento de presupuesto de fecha 02/07/2024, el Certificado de Fianza N° B0182485 de fecha 02/07/2024 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Memorandum N°053 de fecha 02/07/2024 remite antecedentes modificación, la orden de compra N° 3504-1646-SE24 de fecha 02/07/2024, el Decreto Alcaldicio N° 1.678 de fecha 02/07/2024 que autoriza trato directo, el oficio N° 1485/2024 de fecha 19/06/2024 de la Subdere que aprueba modificación, el Decreto Alcaldicio N° 1.585 de fecha 14/06/2024 que aprueba la modificación de contrato N° 03, la modificación de contrato N° 03 por aumento de plazo de fecha 13/06/2024, el informe del ITO de fecha 13/06/2024, la carta del contratista de fecha 13/06/2024 solicita aumento de plazo, el informe del Secplan de fecha 11/06/2024, el Decreto Alcaldicio N° 1.380 de fecha 16/05/2024 que aprueba la modificación de contrato N° 02, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 14/05/2024, el informe del ITO de fecha 14/05/2024, la carta del contratista de fecha 14/05/2024 solicita aumento de plazo, el correo electrónico del Secplan de fecha 13/05/2024 solicita tramitar aumento de plazo, el Decreto Alcaldicio N° 1.097 de fecha 09/04/2024 que aprueba la modificación de contrato N° 01, la modificación de contrato N° 01 por aumento de plazo de fecha 09/04/2024, el informe del ITO de fecha 08/04/2024, la carta del contratista de fecha 05/04/2024 solicita aumento de plazo, el Decreto Alcaldicio N° 2.612 de fecha 13/12/2024 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 12/12/2023, el Decreto Alcaldicio N° 2.602 de fecha 11/11/2023 que designa ITO, el Decreto Alcaldicio N° 2.562 de fecha 30/11/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 29/11/2023, el Certificado de Fianza N° B0162580 de fecha 28/11/2023 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°031 del Secplan de fecha 27/11/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°2.448 de fecha 09/11/2023 que adjudica la licitación, El Certificado N° 127 de la Secretaría Municipal de fecha 08/11/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 85 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 08/11/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 07/11/2023, el Acta de Apertura de fecha 06/11/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-34-LP23, el Decreto Alcaldicio N° 2.239 de fecha 02/10/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 7203 de fecha 13/07/2023 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
SECPLAN /

**CONSIDERANDO:** El artículo 10, Número 7, letra g) del Reglamento de Compras Públicas Ley 19.886, que señala “Cuando se trate de la reposición o complementación de equipamiento o servicios accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la respectiva Entidad.”.

**DECRETO:**

1.- **AUTORÍCESE:** A la Dirección de Administración y Finanzas para emitir orden de compra directa a favor de la Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto E.I.R.L, Rut N° 76.211.646-4, por la suma de \$ 1.999.906.- (Un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos seis pesos) impuestos incluidos y con un plazo de 10 días corridos a contar de la aceptación de la orden de compra, con el objeto de realizar los aumentos de obras del proyecto denominado “Reposición Sede Social JJ.VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue”.

2.- **ÓRDENESE:** A la Dirección de Obras Municipales para realizar contrato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° 69.230.300-8 y la Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto E.I.R.L, Rut N° 76.211.646-4, con el objeto de realizar obras extraordinarias del proyecto denominado “Reposición Sede Social JJ.VV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue”.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y ARCHÍVESE.**



**MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DALCAHUE



**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaría Municipal
- Transparencia
- Oficina de Partes
- Secplan

AWGA/MAAB/CESS/jnpa