



**AUTORIZA AUMENTO PLAZO CONTRATO "ESTUDIO SSR LAS COMPUERTAS CARIHUEICO" LICITACIÓN N° 3520-41-LE23**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.735**

**DALCAHUE, 11 de Julio de 2025**

**VISTOS:** El anexo de contrato de fecha 04/04/2025, la carta de la UTP IV Ingeniería Limitada e Ítalo Vargas Miranda de fecha 03/04/2025 donde se solicita un aumento de plazo de 210 días a contar del 04/04/2025, por tiempos paralizados cuando se realizan revisiones al Proyecto, por parte de la SECPLAN la necesidad de dar continuidad al contrato por concepto de "Estudio SSR Las Compuertas Carihueico", el Decreto Alcaldicio N° 745 de fecha 28/02/2024 que Aprueba Acta de Entrega de Terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 28/02/2024, el Decreto Alcaldicio N° 705 de fecha 23/02/2024 que aprueba contrato a suma alzada y designa ITE, el contrato de fecha 22/02/2024, el Certificado de Fianza N° 83CF74C4 de fecha 20/02/2024 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato, el Decreto Alcaldicio N° 553 de fecha 12/02/2024 que Adjudica la Licitación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 23/01/2024, el Acta de Apertura de fecha 18/01/2024, la Ficha de Licitación N° 3520-41-LE23, el Decreto Alcaldicio N° 2.719 de fecha 27/12/2023 que aprueba las bases administrativas, anexos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 14254 de fecha 22/12/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que dispone transferencia de recursos en calidad de suplemento a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, el Decreto Alcaldicio N° 2.792 de fecha 02 de diciembre de 2024 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2025, la sentencia de proclamación en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**RESGUÁRDESE:**

1.- El Certificado de Fianza N° F0038482-01 de fecha 09/07/2025 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato hasta el 29/01/2026.

**DECRETO:**

1.- Autorícese un aumento de plazo de 210 días corridos a contar del 04/04/2025 y hasta el día 31/10/2025, al contrato de fecha 22/02/2024 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la UTP IV Ingeniería Limitada e Ítalo Vargas Miranda, para continuar con las revisiones necesarias por los servicios correspondientes para el cumplimiento de los requisitos y dar continuidad al contrato.

2.- Apruébese el Anexo de Contrato de fecha 04/04/2025.

El contrato señalado fue aprobado a través del Decreto Alcaldicio N° 705 de fecha 23/02/2024, en el cual además se designa al Inspector Técnico de Estudio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE, Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)**



**SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE**



**ALCALDESA DE LA COMUNA  
DALCAHUE**



SDS



MAB





MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN  
ALCALDESA



CLARA INES VERA GONZALEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL