



APRUEBA MODIFICACIÓN Nº 01 POR AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO “CONSERVACIÓN COSTANERA DE DALCAHUE”, LICITACIÓN PÚBLICA Nº3520-9-LP26.-

DECRETO ALCALDICIO Nº 2.069.-

DALCAHUE, 18 de Agosto de 2026.-

VISTOS: la modificación Nº01 de contrato por aumento de plazo de fecha 13/08/2026, el informe técnico de la ITO de fecha 10/08/2026, la carta del contratista de fecha 07/08/2026, el decreto alcaldicio Nº1.570 de fecha 05/06/2026 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta entrega de terreno con fecha 05/06/2026, el decreto alcaldicio Nº 1.505 de fecha 29/05/2026 que designa el ITO, el decreto alcaldicio Nº1.465 de fecha 27/05/2026 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 25/05/2026 suscrito ante notario con fecha 27/05/2026, el Certificado de Fianza NºX0091454 de fecha 13/05/2026 de MásAVAL S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio Nº1.315 de fecha 07/05/2026 que adjudica la licitación, El Certificado Nº 54 de la Secretaria Municipal de fecha 07/05/2026 que certifica que en la Sesión Ordinaria Nº 51 del Honorable Concejo Municipal de fecha 06/05/2026 se aprobó la adjudicación, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 06/05/2026, el Acta de Apertura de fecha 05/05/2026, la Ficha de Licitación Nº 3520-9-LP26, el Decreto Alcaldicio Nº 1.160 de fecha 17/04/2026 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Decreto Alcaldicio Nº 2.835 de fecha 11 de diciembre de 2025 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2026, la sentencia de proclamación en la Causa Rol Nº 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria Nº 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la Ley Nº 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas, la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

Que, por decreto alcaldicio Nº1.315 de fecha 07/05/2026 se adjudica por un monto de \$87.621.245.- IVA Incluido, a la empresa **COMERCIAL NAL LIMITADA, RUT Nº76.734.751-0**, representada legalmente por el Sr. Luis Sergio Ramírez González, C. I. Nº [REDACTED], para la ejecución del proyecto **“Conservación Costanera de Dalcahue”**.

El Certificado de Fianza NºX0091454 de MásAVAL S.A.G.R., tomado por la empresa **COMERCIAL NAL LIMITADA, RUT Nº76.734.751-0**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.381.062.-, de fecha 13/05/2026, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio Nº1.465 de fecha 27/05/2026 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **COMERCIAL NAL LIMITADA, RUT Nº76.734.751-0**, por un monto de \$87.621.245.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **“Conservación Costanera de Dalcahue”**.

Que, por decreto alcaldicio Nº1.505 de fecha 29/05/2026 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra **“Conservación Costanera de Dalcahue”**.

Que, por decreto alcaldicio Nº1.570 de fecha 05/06/2026 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 05/06/2026 de la obra **“Conservación Costanera de Dalcahue”**.

La carta del contratista de fecha 07/08/2026 que solicita aumento de plazo de la obra **“Conservación Costanera de Dalcahue”**.



RSN





I. Municipalidad de Dalcahue

El informe del ITO de fecha 10/08/2026 de la obra de la obra **“Conservación Costanera de Dalcahue”**, donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde tramitar la autorización de aumento de plazo de la obra.

DECRETO:

APRUEBASE: La modificación N°01 de contrato de fecha 13/08/2026 por aumento de plazo en 25 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **COMERCIAL NAL LIMITADA, RUT N°76.734.751-0.**, con el objeto de ejecutar la obra denominada **“Conservación Costanera de Dalcahue”**, siendo la nueva fecha de término del contrato el 27 de septiembre de 2026.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



RSN



Acceder al documento en línea



MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN
ALCALDESA



CLARA INES VERA GONZALEZ
SECRETARIA MUNICIPAL