



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

LEVANTA PARALIZACIÓN DE CONTRATO Y AUMENTA PLAZO "ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE DALCAHUE" LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-10-LE15

DECRETO ALCALDICIO N° 1.881

DALCAHUE, 24 de Noviembre de 2016

VISTOS: La necesidad de levantar la paralización del contrato y aumentar el plazo de la obra en 10 días, el Decreto N° 674 de fecha 09/03/2016 que paraliza plazo contrato, El Acta de Entrega de Terreno de fecha 04/05/2015, El Decreto Exento N° 1.027 de fecha 21/04/2015 que aprueba el contrato, el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el oferente Sr. Patricio Miranda Navarro con fecha 20/04/2015, el Decreto Exento N° 915 de fecha 06/04/2015 en donde se adjudica la Licitación Pública N° 3520-10-LE15 "Estudio actualización proyectos agua potable, alcantarillado y pavimentos diversos sectores Comuna de Dalcahue", el informe de propuesta pública de fecha 06/04/2015, el Acta de Apertura de fecha 27/02/2015, las bases administrativas y formatos, el Decreto Exento N° 430 de fecha 13/02/2015 en donde se llama a Licitación, se aprueban antecedentes y forma la Comisión receptora y evaluadora de las ofertas, la resolución exenta N° 12.293/2014 de fecha 12/11/2014 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE); la ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- LEVÁNTESE la paralización del contrato "**ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE DALCAHUE**" y aumenta el plazo de la obra en 10 días. Lo anterior por concepto de revisión y autorización de los organismos competentes.

2.- AUTORÍCESE un aumento de plazo de 10 días al contrato de fecha 20/04/2015 suscrito entre el oferente Sr. Patricio Miranda Navarro y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, para la ejecución del Proyecto "**ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE DALCAHUE**", a contar del día 24/11/2016 y hasta el día 03/12/2016, con el objeto de subsanar las posibles observaciones emitidas tanto por la Ilustre Municipalidad de Dalcahue como por otros organismos competentes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL

www.mercadopublico.cl



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
DALCAHUE



JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ
Alcalde de la Comuna
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Transparencia
- Unidad de Control
- SECPLAN

JAPM/CIVG/OAGS/jnpa