

**APRUEBA ANEXO DE CONTRATO "CONSTRUCCIÓN MURO DE  
CONTENCIÓN SECTOR SUR PASAJE GOLETA ANCUD, COMUNA DE  
DALCAHUE", ORDEN DE COMPRA N°3504-1966-SE20.-**

**DECRETO ALCALDICIO N°1.712. -**

**DALCAHUE, 16 de noviembre de 2020.-**

**VISTOS:** el anexo de contrato de fecha 16/11/2020, el decreto alcaldicio N°1.703 de fecha 13/11/2020 que autoriza trato directo, El artículo 10, Número 7, letra a) del Reglamento de Compras Públicas Ley 19.886, que señala "Si se requiere contratar la prórroga de un contrato suscrito o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM", el presupuesto presentado por el contratista José Arturo Oyarzun Torres; mediante el cual informa el costo de las obras extraordinarias, el informe de fecha 10/11/2020 que indica la necesidad de realizar obras extraordinarias, el Decreto Alcaldicio N°1.603 con fecha 30/10/2020 que decreta el normal funcionamiento de la Dirección de Obras Municipales, las indicaciones para personas en aislamiento domiciliario por Covid-19 del Ministerio de Salud, el Ord. N°066 del 22 de octubre de 2020 del Director (S) del Centro de Salud Familiar Dalcahue, en el cual informa al Sr. Alcalde de la Comuna la nómina de funcionarios de la I. Municipalidad de Dalcahue que han sido catalogados como "Contacto Estrecho" de un COVID19 positivo, el Decreto Alcaldicio N°1.309 de fecha 01/09/2020 que aprueba acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 01/09/2020, el Decreto Alcaldicio N°1.299 de fecha 31/08/2020 que Designa ITO, el Decreto Alcaldicio N°1.296 de fecha 28/08/2020 que restablece plazo de entrega de terreno, la carta del contratista de fecha 27/08/2020 ingresada en la oficina de partes bajo el N°3797 que solicita la entrega de terreno, el Decreto Alcaldicio N°749 de fecha 20/03/2020 que suspende plazo de entrega de terreno, los artículos 1° inciso quinto y 5° inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República que establecen que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Carta Fundamental y por los Tratados Internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, el Decreto N°4 de fecha 05 de enero de 2020 del Ministerio de Salud, mediante el cual se ha decretado alerta sanitaria, la carta del contratista de fecha 20 de marzo de 2020 ingresada en oficina de partes bajo el N°1755 en la cual solicita postergar la firma del acta de entrega de terreno del contrato de la Licitación Pública N°3520-3-LE20, el decreto alcaldicio N°730 de fecha 18 de marzo del 2020 que imparte instrucciones de funcionamiento y organización de trabajo interno municipal a propósito de la emergencia nacional sanitaria producida por el COVID 19 (coronavirus), el oficio N°3610 del 17 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del estado a propósito del brote de COVID-19, el decreto alcaldicio N°735 que aprueba el contrato a suma alzada, el contrato a suma alzada de fecha 19 de marzo de 2020, el vale vista N°12213110 por un monto de \$ 1.677.533 del Banco Estado de Chile que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Decreto Alcaldicio N°656 de fecha 06/03/2020 que adjudica la Licitación, el certificado N°64 de la Secretaría Municipal que informa que en la Sesión Ordinaria N°119 de fecha 05/03/2020 el Honorable Concejo Municipal aprobó la adjudicación, el certificado de disponibilidad presupuestaria, el informe de Propuesta Pública de fecha 26/02/2020, el Acta de Apertura de fecha 24/02/2020, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N°156 de fecha 16/01/2020 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Construcción Muro de Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud Comuna de Dalcahue", la Resolución Exenta N°17088 de fecha 23/12/2019 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/ Emergencia, Comuna de Dalcahue 2019; la Ley N°19.886 de Compras Públicas y Reglamento, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 17088 de fecha 23/12/2019, mediante el cual la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para el proyecto denominado "**Construcción Muro De Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud, Comuna de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°656 de fecha 06/03/2020 se adjudica por un monto de \$33.550.660.- IVA Incluido., al contratista Sr. **José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N K**, para la ejecución del proyecto "**Construcción Muro De Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud, Comuna de Dalcahue**".

El Vale Vista N°12213110 del Banco Estado, tomado por el contratista Sr. **José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N°** a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$ 1.677.533.-, con fecha 19/03/2020, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.


Que, por decreto alcaldicio N°735 de fecha 19/03/2020 se aprueba el contrato por un monto de \$33.550.660.- IVA Incluido., al contratista Sr. **José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N°** para la ejecución del proyecto "**Construcción Muro De Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud, Comuna de Dalcahue**".


Que, por decreto alcaldicio N°1.703 de fecha 13/11/2020 se autoriza trato directo con el contratista Sr. **José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N°** con el objeto de que realice las obras extraordinarias para dar buen término a la obra correspondiente al proyecto "**Construcción Muro De Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud, Comuna de Dalcahue**", por un monto de \$ 2.814.437.- IVA incluido, en virtud del presupuesto presentado.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE:** el anexo de contrato de fecha 16/11/2020 con el objeto de que realice las obras extraordinarias para dar buen término a la obra por un monto de \$2.814.437.-, correspondiente al proyecto "**Construcción Muro De Contención Sector Sur Pasaje Goleta Ancud, Comuna de Dalcahue**". suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, y el contratista Sr. **José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N°** un plazo de ejecución de la obra de 15 días corridos, una vez aceptada la orden de compra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
~~CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ~~  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
DALCAHUE

  
JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

JSHS/CIVG/RPSN/pbd.-