

**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 01 POR AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO A SUMA ALZADA "RESTAURACIÓN DEPENDENCIAS ESTADIO MUNICIPAL DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 3520-19-LP20.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.542.-**

**DALCAHUE, 19 de octubre de 2020.-**

**VISTOS:** La prórroga de certificado de fianza N°B0070436-01 de Sociedad de Garantía Recíproca Más Aval de fecha 19/10/2020 que garantiza el fiel cumplimiento de contrato, la modificación de contrato N° 01 de fecha 15/10/2020, el informe del ITO de fecha 14/10/2020, la carta del contratista de fecha 13/10/2020, el decreto alcaldicio N° 1.176 de fecha 27/07/2020 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 27/07/2020, el decreto alcaldicio N° 1.156 de fecha 23/07/2020 que designa ITO, el decreto alcaldicio N° 1.138 de fecha 20/07/2020 que aprueba contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 17/07/2020, el certificado de fianza N°B0070436 de fecha 15/07/2020 Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°1.098 de fecha 09/07/2020 que adjudica la licitación, El Certificado N° 111 de la Secretaria Municipal que informa que en la Sesión Ordinaria N° 132, con fecha 08/07/2020 el Honorable Concejo Municipal aprobó la adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 30/06/2020, el Acta de Apertura de fecha 25/06/2020, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 923 de fecha 19/05/2020 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue", la Resolución Exenta N° 3533 de fecha 25/03/2020 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal/Emergencia, Comuna de Dalcahue 2020; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 3533/2020 de fecha 25/03/2020, mediante el cual la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para el proyecto denominado "**Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°1.098 de fecha 09/07/2020 se adjudica por un monto de \$59.619.134.- IVA Incluido., a la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., R.U.T. N° 76.342.607-6**, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° , para la ejecución del proyecto "**Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue**".

El Certificado de Fianza N°B0070436 de Sociedad de Garantía Recíproca Más Aval, tomado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., R.U.T. N° 76.342.607-6**, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$ 2.980.957.-, con fecha 15/07/2020, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N° 1.138 de fecha 20/07/2020 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas, R.U.T. N° 76.342.607-6**, para la ejecución del proyecto "**Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue**".

La carta del contratista de fecha 13/10/2020 solicitando aumento de plazo por problemas administrativos ajenos al contratista.

El informe favorable de la ITO de fecha 14/10/2020 donde solicita autorización modificar el contrato por aumento de plazo en 30 días corridos de la obra "**Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue**", licitación pública N° 3520-19-LP20.-

La Prórroga de Certificado de Fianza N° B0070436-01 de fecha 19/10/2020 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, que prórroga el plazo de vigencia del Certificado de Fianza N° B0070436 de fecha 15/07/2020.



**DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE:** la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de **30 días corridos**, suscrito con fecha 15/10/2020, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., R.U.T. N° 76.342.607-6**, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° con el objeto de ejecutar la obra denominada **"Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue"**, por un monto de \$59.619.134.- (cincuenta y nueve millones seiscientos diecinueve mil ciento treinta y cuatro pesos). IVA Incluido. **Siendo la nueva fecha de término del contrato el 18 de noviembre del 2020.**

**2.- RESGUÁRDESE:** La Prórroga de Certificado de Fianza N°B0070436-01 de Sociedad de Garantía Recíproca Más Aval, presentada por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., R.U.T. N° 76.342.607-6**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.980.957.-, con fecha 19/10/2020, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada **"Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue"**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



~~CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ~~  
**SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE**

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

JSHS/CIVG/RPSN/ccm.-



**JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN**  
**ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE**



**MODIFICACIÓN DE CONTRATO Nº 01 POR AUMENTO DE PLAZO**  
**"RESTAURACIÓN DEPENDENCIAS ESTADIO MUNICIPAL DE DALCAHUE",**  
**LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3520-19-LP20.**

En Dalcahue, a 15 días del mes de octubre del 2020, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, R.U.T. Nº 69.230.300-8, representada por su Alcalde Juan Segundo Hijerra Serón, con domicilio en calle Manuel Rodríguez Nº 110 de Dalcahue y la empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L. RUT Nº 76.342.607-6, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. Nº con domicilio en pasaje Las Bandurrias Nº590, Comuna de Dalcahue, Ciudad de Dalcahue, se viene a modificar lo siguiente:

**ANTECEDENTES DEL PRESENTE CONTRATO**

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN**

La Resolución Exenta Nº 3533/2020 de fecha 25/03/2020 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que dispone la distribución y transferencia de recursos a la I. Municipalidad de Dalcahue para la ejecución del proyecto "Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue".

La Ilustre Municipalidad de Dalcahue, mediante Decreto Alcaldicio Nº 1.098 de fecha 09 de julio de 2020, adjudica la propuesta pública denominada "Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue", a la empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L. RUT Nº 76.342.607-6, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. Nº

Con fecha 17 de julio de 2020 se suscribe contrato de ejecución de obras entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L. RUT Nº 76.342.607-6, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. Nº, con el objeto de ejecutar la obra denominada "Restauración Dependencias Estadio Municipal de Dalcahue" por un monto de \$59.619.134.-, IVA incluido y en un plazo de 85 días corridos.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN POR AUMENTO DE PLAZO**

De acuerdo con el Informe Técnico ITO elaborado por don César Eduardo Cárdenas Mancilla, de fecha 14 de octubre de 2020, a través del cual fundamenta las razones para realizar modificación del contrato por aumento de plazo, **modifíquese el plazo de la ejecución de la obra**, en 30 días corridos a contar del 20 de octubre de 2020, **estableciendo como nueva fecha de término el día 18 de noviembre de 2020.**

**TERCERO:** manténganse las demás cláusulas establecidas en el contrato de fecha 17 de julio de 2020.

**CUARTO: PERSONERÍA**

La personería de don Juan Segundo Hijerra Serón para representar a la I. Municipalidad de Dalcahue, consta de Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A, los artículos 105, 117 y siguientes de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**QUINTO: EJEMPLARES**

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, todos de idéntico tenor, uno de los cuales quedará en poder del Contratista y cuatro en poder de la I. Municipalidad de Dalcahue.

EMPRESA COMERCIAL MARTIN ALONSO  
CHICUY VARGAS E.I.R.L.  
RUT Nº 76.342.607-6  
Rep. Legal: Martín Alonso Chicuy Vargas  
C.I. Nº 12.760.018-K



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERON  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE