

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 01 POR AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS VILLA SUYAI, COMUNA DE DALCAHUE" LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-46-LP21.

DECRETO ALCALDICIO N° 1.209.-

DALCAHUE, 24 de junio de 2022.-

VISTOS: el Certificado de Fianza Web N°000576 de INGE S.A.G.R., que garantiza el fiel cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentra vigente, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 24/06/2022, el informe del ITO de fecha 23/06/2022, la carta del contratista de fecha 22/06/2022 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°702 de fecha 28/03/2022 que reasigna ITO, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el decreto alcaldicio N°463 de fecha 25/02/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 25/02/2022, el decreto alcaldicio N°442 de fecha 23/02/2022 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°381 de fecha 15/02/2022 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 14/02/2022 suscrito ante notario con fecha 14/02/2022, el Certificado de Fianza Web N°000576 de fecha 10/02/2022 de INGE S.A.G.R., que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°195 del 24/01/2022 que adjudica la licitación, El Certificado N° 05 de fecha 20/01/2022 de la Secretaria Municipal, donde indica que en la Sesión Ordinaria N° 21 del Concejo Municipal de fecha 19/01/2022 se aprobó la adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 11/01/2022, el Acta de Apertura de fecha 10/01/2022, el decreto alcaldicio N°2.157 de fecha 28/12/2021 que declara electa en cargo de alcalde suplente, la ficha de Licitación N° 3520-46-LP21, el Decreto Alcaldicio N° 2.096 de fecha 20/12/2021 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 8164 de fecha 12/10/2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, Comuna de Dalcahue; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°8164/2021 de fecha 12/10/2021, mediante el cual la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para el **"Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°195 de fecha 24/01/2022 se adjudica por un monto de \$59.999.999.- IVA Incluido., al contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue"**.

El certificado de fianza Web N°000576 de INGE S.A.G.R., tomado por el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.000.000.-, de fecha 10/02/2022, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°381 de fecha 15/02/2022 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista **Sr. Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** por un monto de \$59.999.999.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°442 de fecha 23/02/2022 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra **"Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°463 de fecha 25/02/2022 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 25/02/2022 de la obra denominada **"Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue"**, ejecutado por el contratista **Sr Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**

La carta del contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** de fecha 22/06/2022 que solicita modificación de contrato de la obra denominada "Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue".

El informe del ITO de fecha 23/06/2022 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 60 días corridos de la obra "Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue" ejecutado por el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**.


El certificado de fianza Web N°000576 de INGE S.A.G.R., tomado por el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.000.000.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentra vigente.

DECRETO:


APRUEBASE: La modificación de contrato N°01 de fecha 24/06/2022, por aumento de plazo en 60 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa**, con el objeto de ejecutar la obra denominada "Mejoramiento Plaza de Juegos Villa Suyai, Comuna de Dalcahue", por un monto de \$59.999.999.- IVA incluido, siendo la nueva fecha de término del contrato el 23 de Agosto de 2022.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
COMUNA DALCAHUE




ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/CECM/pbd. -