

**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-31-LP21.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 728.-**

**DALCAHUE, 30 de marzo del 2022.-**

**VISTOS:** El certificado de Fianza N°B0110820 de fecha 30/03/2022 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza la correcta ejecución de obra, el acta de recepción provisoria de fecha 28/03/2022, el informe del ITO de fecha 24/03/2022, la carta del contratista de fecha 24/03/2022 indica observaciones se encuentran subsanadas, el acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 22/03/2022, el decreto alcaldicio N°576 de fecha 09/03/2022 que designa la comisión, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el informe favorable del ITO de fecha 04/03/2022, la carta del contratista de fecha 03/03/2022 que solicita la recepción provisoria, el decreto N°1.891 de fecha 23/11/2022 que aprueba el acta entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 23/11/2021, el decreto alcaldicio N°1.860 de fecha 19/11/2021 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°1.852 de fecha 18/11/2021 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 16/11/2021 suscrito ante notario con fecha 17/11/2021, la Póliza de Seguro de Garantía N°221115813 de fecha 15/11/2021 de Compañía de Seguros, de Crédito Continental S.A. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°1.811 de fecha 09/11/2021 que establece subrogancias, el decreto alcaldicio N°1.794 de fecha 08/11/2021 que adjudica la licitación, el Ord Gr. N° 3225 de fecha 03/11/2021 del Gobierno Regional de Los Lagos en donde se da conformidad a la propuesta de adjudicación, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 27/10/2021, el Acta de Apertura de fecha 26/10/2021, la ficha de Licitación N° 3520-31-LP21, el Decreto Alcaldicio N° 1.547 de fecha 30/09/2021 que aprueba las bases administrativas generales y especiales, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Ord. N° 2827 de fecha 24/09/2021 que aprueba proyecto, bases administrativas especiales y autoriza a licitar, el , la Resolución Exenta N° 1267 de fecha 21/09/2021 del Gobierno Regional de Los Lagos que aprueba convenio mandato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, el Convenio Mandato de Transferencia de recursos FRIL ; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 26-2021-P; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE:** El Acta de Recepción provisoria de fecha 28/03/2022, correspondiente a la obra denominada "REPOSICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE DALCAHUE", ejecutada por la empresa **Administración e Infraestructura SpA**, RUT N°76.063.208-2.-

**2.- RESGUÁRDESE:** El certificado de Fianza N°B0110820 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, tomado por la empresa **Elec Chile Compañía Industrial de Productos Eléctricos Limitada.**, RUT N° 79.658.640-0.-, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.998.580., con fecha 30/03/2022, para garantizar la correcta ejecución de la obra denominada "REPOSICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE DALCAHUE".

**3.- DEVUÉLVASE:** la Póliza de Garantía N°221115813 de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A., por la suma de UF 131,00.-, de fecha 15/11/2021 tomado por la empresa **Elec Chile Compañía Industrial de Productos Eléctricos Limitada.**, RUT N° 79.658.640-0, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el cual caucionó el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada "REPOSICIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE DALCAHUE".

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE



**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/pbd. -