

DESIGNA COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA "EXTENSIÓN DE REDES DE AP Y AS PASAJES SECUNDINO CÁRCAMO", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-26-LQ21.

DECRETO ALCALDICIO N°1.374. -

DALCAHUE, 30 de mayo de 2023.-

VISTOS: el informe favorable de la ITO de fecha 30/05/2023, la carta del contratista de fecha 26/05/2023, el decreto alcaldicio N°1.138 de fecha 08/06/2022 que aprueba acta de recepción provisoria, El Certificado de Fianza N°F0010297 de fecha 08/06/2022 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el fiel cumplimiento de contrato, Acta de recepción provisoria de fecha 03/06/2022, el decreto alcaldicio N°1.048 de fecha 25/05/2022 donde designa comisión para recepción provisoria de la obra, el informe favorable del ITO de fecha 24/05/2022, la carta del contratista de fecha 20/05/2022 que solicita la recepción provisoria, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el decreto N°135 de fecha 19/01/2022 que aprueba la modificación de contrato N°01, la modificación de contrato N°01 a costo cero y aumento de plazo de fecha 19/01/2022, el informe de la ITO de fecha 18/01/2022, el memorándum N°10-A del Secpla (s) de fecha 18/01/2022, la carta del contratista de fecha 18/01/2022 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°33 de fecha 05/01/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 05/01/2022, La prórroga de Certificado de Fianza N°F0002281-01 de fecha 05/01/2022 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el fiel cumplimiento de contrato, el decreto alcaldicio N°12 de fecha 04/01/2022 que restablece plazo firma acta entrega terreno, la carta de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., de fecha 03/01/2022 ingresada en la oficina de partes bajo el N°48 con fecha 04/01/2022 que designa Inspector Técnico de Obras de ESSAL, el decreto alcaldicio N°2.157 de fecha 28/12/2021 que declara electa en cargo de alcalde suplente, el decreto alcaldicio N°1.400 de fecha 02/09/2021 que suspende el plazo firma entrega de terreno, la carta del contratista de fecha 01/09/2021 ingresada en la oficina de partes bajo N°4143 con fecha 01/09/2021 en la cual solicita postergar la firma del acta de entrega de terreno del contrato de la licitación pública N° 3520-26-LQ20, el decreto alcaldicio N°1.371 de fecha 31/08/2021 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°1.234 de fecha 02/08/2021 que aprueba el contrato, el contrato a suma alzada suscrito ante notario con fecha 30/07/2021, el certificado de Fianza N°F0002281 de fecha 29/07/2021 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el fiel cumplimiento de contrato, el decreto alcaldicio N°1.146 de fecha 15/07/2021 que adjudica la licitación, El Certificado N° 68 de fecha 14/07/2021 de la Secretaria Municipal, donde indica que en la Sesión Ordinaria N° 02 del Concejo Municipal se aprobó la adjudicación, la resolución del tribunal electoral regional Causa Rol N°26-2021-P, el Certificado de disponibilidad presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 16/06/2021, el Acta de Apertura de fecha 15/06/2021, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 890 de fecha 18/05/2021 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Extensión de Redes de AP y AS Pasajes Secundino Cárcamo"; la Resolución Exenta N° 3474 de fecha 10/05/2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios - FET (Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19), Comuna de Dalcahue 2021; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

DESÍGNESE: a los Sres. Directora de Obras, Secplan y Secretaria Municipal, o a quienes los subroguen, para formar la comisión que realizará la recepción definitiva de la obra denominada "EXTENSIÓN DE REDES DE AP Y AS PASAJES SECUNDINO CÁRCAMO", ejecutada por el contratista Sr. José Arturo Oyarzun Torres, C.I. N° [REDACTED] la recepción se realizará el **viernes 02 de junio de 2023.**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE



ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/MAAB/RPSN/pdp -