

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°02 POR AUMENTO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO "CONSERVACIÓN CANCHA SINTÉTICA ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE DALCAHUE", LICITACION PÚBLICA N°3520-7-LR23.-

DECRETO ALCALDICIO N° 157. -

DALCAHUE, 11 de enero de 2024.-

VISTOS: La modificación de contrato N°02 por aumento de presupuesto de fecha 09/01/2024, la orden de compra N°3504-43-SE24 de fecha 09/01/2024, el decreto alcaldicio N°106 de fecha 08/01/2024 que autoriza trato directo, el Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de fecha 29/12/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la Resolución Exenta N° LL-00561/2023 de fecha 22/12/2023 que aprueba convenio complementario de transferencia de recursos y ejecución de proyectos entre el IND y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el decreto alcaldicio N°2.639 de fecha 15/12/2023 que aprueba La modificación de contrato N°01, el Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de fecha 14/12/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, La modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 14/12/2023, el informe del ITO de fecha 13/12/2023, la carta del contratista de fecha 11/12/2023 que solicita el aumento de plazo, el Ord. Alcaldía N°558 de fecha 15/10/2023 solicita aumento de presupuesto, el informe del ITO de fecha 03/10/2023, el presupuesto presentado por el contratista de fecha 28/09/2023, el decreto alcaldicio N°1.115 de fecha 20/04/2023 que aprueba acta entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 20/04/2023, el decreto alcaldicio N°1.084 de fecha 18/04/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°1.037 de fecha 10/04/2023 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 06/04/2023 suscrito ante notario con fecha 06/04/2023, El Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de fecha 28/03/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°858 de fecha 17/03/2023 que adjudica la licitación, el Certificado N° 43 de la Secretaria Municipal de fecha 15/03/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 15/03/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 14/03/2023, el Acta de Apertura de fecha 13/03/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-7-LR23, el Decreto Alcaldicio N° 407 de fecha 03/02/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° LL-00592/2022 de fecha 14/12/2022 que aprueba convenio de transferencia de recursos y ejecución de proyectos entre el IND y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°LL-00592/2022 de fecha 14/12/2022, mediante el cual la Dirección Regional de Los Lagos, Instituto Nacional de Deportes aprueba convenio de transferencia de recursos para el **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°858 de fecha 17/03/2023 se adjudica por un monto de \$500.216.795.- IVA Incluido., a la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C. I. N° [REDACTED] para la ejecución del proyecto **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

El Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de INGE S.A.G.R., tomado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$25.010.839.-, de fecha 28/03/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.037 de fecha 10/04/2023 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, por un monto de \$500.216.795.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°1.084 de fecha 18/04/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

Que, por decreto alcaldicio N°1.115 de fecha 20/04/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 20/04/2023 de la obra **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

Que, mediante ORD. Alcaldía N°558 de fecha 15/10/2023 remite al Director IND, solicitud por aumento de presupuesto por obras extraordinarias del proyecto **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

La carta del contratista de fecha 11/12/2023 que solicita un aumento del plazo contractual en 60 días corridos.

El informe del ITO de fecha 13/12/2023 de la obra "de la obra **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**", donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 60 días corridos.

Que, por decreto alcaldicio N°2.639 de fecha 15/12/2023 se aprueba la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, por un monto de \$500.216.795.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**. Estableciendo como nueva fecha de término del contrato el **13/02/2024**.

La Resolución Exenta N°LL-00561/2023 de fecha 22/12/2023, mediante el cual la Dirección Regional de Los Lagos, Instituto Nacional de Deportes aprueba convenio complementario de transferencia de recursos para el **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

El Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de INGE S.A.G.R., tomado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$28.010.849.-, de fecha 29/12/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°106 de fecha 08/01/2024 se autoriza el trato directo para la emisión de orden de compra por obras extraordinarias para el proyecto **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**, por un monto de \$60.000.000.- Iva Incluido, ejecutado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**.

DECRETO:


1.- APRUÉBASE: La modificación de contrato N°02 de fecha 09/01/2024, por aumento de presupuesto por un monto de \$60.000.000, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, con el objeto de ejecutar las obras extraordinarias de la **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**, considerando la fecha de término del contrato el **13 de Febrero de 2024**.

2.- RESGUÁRDESE: El Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de INGE S.A.G.R., presentado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L., RUT N°76.342.607-6**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$28.010.849.-, de fecha 29/12/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada **"Conservación Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE



ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto