



APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA “CONSERVACIÓN CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE DALCAHUE”, LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-7-LR23. –

DECRETO ALCALDICIO N° 0641. -

DALCAHUE, 17 de febrero de 2025.-

VISTOS; el acta de recepción definitiva de fecha 10/02/2025, el decreto alcaldicio N°0520 de fecha 07/02/2025 que designa la Comisión recepción definitiva, el informe del ITO de fecha 05/02/2025, carta del contratista de fecha 05/02/2025 que solicita la recepción definitiva de la obra, el decreto alcaldicio N°2.894 de fecha 06/12/2024 donde asume funciones la alcaldesa en la comuna de Dalcahue, la sentencia de proclamación en la causa Rol N°111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30/11/2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, el decreto alcaldicio N°668 de fecha 21/02/2024 que aprueba acta recepción provisoria, el certificado de fianza web N°W1342-011370 de INGE S.A.G.R. de fecha 20/02/2024 que garantiza la correcta ejecución de la obra, el acta de recepción provisoria de fecha 13/02/2024, el decreto alcaldicio N° 571 de fecha 12/02/2024 que designa comisión, el informe favorable del ITO de fecha 12/02/2024, la carta del contratista de fecha 05/02/2024, el decreto alcaldicio N° 157 de fecha 11/01/2024 que aprueba la modificación N° 02 por aumento de presupuesto, La modificación de contrato N° 02 por aumento de presupuesto de fecha 09/01/2024, la orden de compra N°3504-43-SE24 de fecha 09/01/2024, el decreto alcaldicio N° 106 de fecha 08/01/2024 que autoriza trato directo, el Certificado de Fianza Web N° W3354-007070 de fecha 29/12/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la Resolución Exenta N° LL-00561/2023 de fecha 22/12/2023 que aprueba convenio complementario de transferencia de recursos y ejecución de proyectos entre el IND y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el decreto alcaldicio N°2.639 de fecha 15/12/2023 que aprueba La modificación de contrato N° 01, el Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de fecha 14/12/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, La modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 14/12/2023, el informe del ITO de fecha 13/12/2023, la carta del contratista de fecha 11/12/2023 que solicita el aumento de plazo, el Ord. Alcaldía N°558 de fecha 15/10/2023 solicita aumento de presupuesto, el informe del ITO de fecha 03/10/2023, el presupuesto presentado por el contratista de fecha 28/09/2023, el decreto alcaldicio N°1.115 de fecha 20/04/2023 que aprueba acta entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 20/04/2023, el decreto alcaldicio N°1.084 de fecha 18/04/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°1.037 de fecha 10/04/2023 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 06/04/2023 suscrito ante notario con fecha 06/04/2023, El Certificado de Fianza Web N°W3354-007070 de fecha 28/03/2023 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°858 de fecha 17/03/2023 que adjudica la licitación, el Certificado N° 43 de la Secretaria Municipal de fecha 15/03/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 15/03/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 14/03/2023, el Acta de Apertura de fecha 13/03/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-7-LR23, el Decreto Alcaldicio N° 407 de fecha 03/02/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° LL-00592/2022 de fecha 14/12/2022 que aprueba convenio de transferencia de recursos y ejecución de proyectos entre el IND y la Ilustre Municipalidad de Dalcahue; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: El Acta de Recepción Definitiva de fecha 10/02/2025, correspondiente a la obra denominada “CONSERVACIÓN CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE DALCAHUE”, ejecutado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N° 76.342.607-6.-**





I. Municipalidad de Dalcahue

3.-DEVUÉLVASE: El Certificado de Fianza WEB N°W1342-011370 de INGE S.A.G.R., fecha 20/02/2024, por la suma de \$28.010.849.-, tomado por la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N° 76.342.607-6**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, el cual caucionó la correcta ejecución de la obra denominada **“CONSERVACIÓN CANCHA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE DALCAHUE”**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. –



Acceder al documento en línea



[REDACTED]
MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN
ALCALDESA



[REDACTED]
CLAUDIA MARCELA BORQUEZ MIRANDA
SECRETARIA(O) MUNICIPAL (S)